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1 設計変更打ち合わせシート記入に関する注意点：各項目毎に決定／未決欄のチェックを入れ、打ち合わせ項目毎にお客様の印鑑
あるいはサインをいただいてください。
設計変更打ち合わせシート記入に関する注意点：各項目毎に決定／未決欄のチェックを入れ、打ち合わせ項目毎にお客様の印鑑

2
など）についても打ち合わせシートに明記し打ち合わせ図面にも打ち合わせシートの番号とリンクした番号を記入してください。
オプションメニュー一覧表にあるような追加料金が発生する項目だけでなく、お客様と打ち合わせをした項目（スイッチの位置
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No. 内　　　容 金額（税別） 備考 決定／未決 サイン欄部屋名
1 洋室１ 開戸から引戸へ変更 10,000 決／未 福島
2 洋室１ ≒0.5m増加 6,000 決／未 福島

9 洋室２ 折戸（ｗ1100 x h2000） 40,300 決／未 福島
間仕切壁（L=600） 7,200 決／未 福島

9 洋室２ 決／未 福島
決／未 福島

12 洋室２ 9の中止による 47,500 決／未 福島
13 洋室１ 開戸から引戸へ変更 10,000 決／未 福島

工事項目
W.I.C.扉の変更
間仕切壁

物入追加

物入追加

物入追加→中止
洋室１

折戸（ｗ1100 x h2000）
間仕切壁（L=600）

40,300
7,200

▲

⑫と取合い

⑨の中止

表１

表2

表１の項目NO.９のように、同一工事項目に属するオ
プションは同一の項目NO.にまとめる（例：扉と壁）

表２は項目NO.９を中止する例です。中止する場合は
項目を赤線で消しますが、ここで発生した金額はその
まま計上し、新たにNO.９の工事を中止する旨を示す
項目（表２のNO.12)をつくり、そこで No.9の金額を
減額します。NO.9とNo.12を関連付けるために No.9
には「⑫と取り合い」、No.12には「 ⑨の中止 」
と備考欄に記載しておきます。
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3 各項目の具体的な記載方法、および図面の描き方を下記に記します。

4 インテリアオプション手数料について。トイレ・洗濯機置き場・ユニットバス・キッチンなどの移動については、それぞれに手数
料（税込52,500円）がかかりますので、きちんとお客様にご説明ください。例えば、トイレの位置と洗濯機置場の位置を変更した
場合は、52,500ｘ２＝105,000（円）の手数料が発生します。

5 エアコンの設置基準について。梁型や折上げ天井に設置する場合、できるだけ高さ400mm以上確保してください。（CH=2450とC
H=2050の段差部分など）最低でも350mmないと、エアコンが設置できません。ご注意ください。また、壁からの離れは200mmを標
準としてください。（状況により200mm以上となるのは構いませんが、200mm以下にはならないようにご注意ください。
界壁（隣の住戸との境界の壁）側にエアコンを設置する場合、梁には設置可能ですが、壁に直接エアコンを設置することは出来ま
せんので、ご注意ください。
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